

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию Центра образования цифрового и**  
**гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Ханагская**  
**СОШ»**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;  - назначение <b>руководителя</b> Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МКОУ «Ханагская СОШ»  создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра «Точка Роста» в соответствии с приказом № 216 от 26.03.2019 г.	Приказ директора МКОУ «Ханагская СОШ»	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы	Приказ директора МКОУ «Ханагская СОШ»	До 14 мая

5	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и доп.образования</p> <p>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	апрель– июнь
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МКОУ «Ханагская» СОШ направлении в командировку	Июнь
7	<p>Заключение договоров на приобретение мебели, стройматериалов;</p> <p>закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <p>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
8	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Рабочая группа	Июнь-август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно